

Liste der aktuellen Landschafts- und Wasserbauprojekte des Fachamtes Management des öffentlichen

Titel: 1741.742.44 Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von B-Plänen						
Projekt	Baubeginn	Abnahme	Bemerkungen			geschätzte Gesamtkosten in T Euro ca.
Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des B-Planentwurfs Bergedorf 104/Curslack 19	10/12	2013	Baumaßnahme Curslack Neuer Deich abgeschlossen, Umsiedlung ab Frühjahr 2013			300
Moorfleet 14 (Neuengamme) GVZ	11/05	2013	verteilt auf 3Jahre			1.400

Titel: 1741.741.42 Instandsetzung, Neuanlage u. Umgestaltung v. Grünanlagen und Spielplätzen						
Projekt	Baubeginn	Abnahme	Bemerkungen			geschätzte Gesamtkosten in T Euro ca.
KSP Konrad-Veix-Stieg	07/13	09/13	Grundinstandsetzung			150
KSP Hohendeicher See	2013		Neubau; nach Ende der IGS			40
Grünanlage Grüne Mitte Neuallermöhe	2014		Grundinstandsetzung, Förderung mit RISE-Mitteln			100
Grünzug Mittlere Bille	2012		Wegebau und Ausstattung verteilt auf 3 Jahre			300

Titel: 1741.748.46 Neubau Grünanlagen Neuallermöhe West						
Projekt	Baubeginn	Abnahme	Bemerkungen			geschätzte Gesamtkosten in T Euro ca.

Stadtteilpark 6. BA, Grünstreifen (50-m Korridor) zwischen fertiger Parkanlage und Wohnbebauung Hans-Stoll-Straße, einschl. der sog. Parktaschen	05/13	10/13	Bau in 2013, Ausschreibung wird vorbereitet	570
Kleingartenanlage im Stadtteilpark Allermöhe West, Herstellung von 44 Parzellen	11/12	05/13	im Bau	600

Diverse				
Projekt	Baubeginn	Abnahme	Bemerkungen	geschätzte Gesamtkosten in T Euro ca.
IGS-Feldentwässerungsmühle	04/12	04/13	Leader-Antrag liegt vor (2013 Verlegung zum Hohendeicher See)	100
Reitwegebau in den Vier- und Marschlanden	03/13	06/13	Planung im RgA vorgestellt, Ausschreibung erfolgt, 1. Bauabschnitt wird in 2013 begonnen	200
Rundwanderweg Zollenspieker	2013?		Leader-Antrag ist noch nicht genehmigt	125
Kleingartenanlage 628, Allermöhe	2014		Ergänzung von Parzellen	?

1741.741.44, Wasserwirtschaftliche Maßnahmen				
Projekt	Baubeginn	Abnahme	Bemerkungen	geschätzte Gesamtkosten in T Euro ca.
Grundinstandsetzung Spülgraben Allermöhe	2013		Voruntersuchungen des Untergrundes und Herstellung einer Wiederherstellung einer stabilen Uferzone	75
Nördlicher Ochsenwerder Sammelgraben / Durchlass und Brücke	2013		Erneuerung eines Betondurchlasses und der Brücke B7 im GB Sandbrack	100
Südlicher Ochsenwerder Sammelgraben / Brücke	2013		Erneuerung von 4 Brücken im Gewässerbezirk Gauert	300
Seefelder Schöpfwerksgraben / SW Seefeld	2013		Verbesserung der Zufahrt zur automatischen Rechenreinigungsanlage	75
Grundinstandsetzung Tatenberger Hauptgraben	05/12	2014	In 2010 Vorarbeiten und Erstellung der Hu-Bau bis 02/12	100
Südlicher Kirchwerder Sammelgraben, Erneuerung des Staubauwerkes 2	2013			50
Südlicher Kirchwerder Sammelgraben, Erneuerung des Staubauwerkes 42 + 35	11/13	2014	z.Zt. Aufstellen der Hu-Bau	85